

# 41. Sitzung des Forum Pergolenviertel am 21.02.2023

## Protokoll

18.00 Uhr bis 20:00 Uhr

Gemeinschaftsraum, Loki-Schmidt-Platz 11 und digital per Zoom

ca. 85 Teilnehmende (ca. 25 vor Ort und ca. 60 digital)

## Inhalt

1. Einführung
2. Aktuelles aus dem Viertel
3. Bauablauf bevorstehende Straßenbaumaßnahmen (Felix Koenig)
4. Themen 2023
5. Verschiedenes und Termine

## Anhang

- Präsentation Forum Pergolenviertel
- Präsentation Bezirksamt Hamburg-Nord, Fachbereich Tiefbau, Herr Koenig

### 1. Einführung

Tobias Holtz vom Quartiersmanagement Pergolenviertel (steg Hamburg im Auftrag des Bezirksamtes Hamburg-Nord) begrüßt die Teilnehmenden des 41. Forums Pergolenviertel. Es wird erneut eine Zuschaltung per Zoom ermöglicht. Neben Herrn Koenig vom Fachamt Management des öffentlichen Raumes (vor Ort) ist auch Herr Dr. Dreher vom Bezirksamt Hamburg-Nord dabei (online). Eine kurze Abfrage ergibt, dass einige der Anwesenden erstmals am Forum teilnehmen, darunter auch Bewohner:innen der kürzlich fertiggestellten Gebäude im südlichen Pergolenviertel.

### 2. Aktuelles aus dem Viertel

Eva Koch vom Quartiersmanagement Pergolenviertel stellt Aktuelles aus dem Viertel vor.

Baufortschritt: Das Gebäude auf Baufeld 9 (evoreal) ist bezugsfertig, der Bezug findet zwischen Mitte Februar und Ende März statt. Auch die Arbeiten auf dem Baufeld 10 (Baugemeinschaften) sind weit fortgeschritten, hier findet der Bezug bis Ende des Jahres statt. Herzlich Willkommen an alle neuen Bewohner:innen des Pergolenviertels!

Neueröffnung „Café Zwei Herz“: Als Nachfolger des früheren Cafés „Del Signore“ wurde im Januar am Loki-Schmidt-Platz 7 das „Café Zwei Herz“ eröffnet. Es bietet Frühstück, einen wechselnden Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen an. Öffnungszeiten jeweils Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Sommerfest 2023: Auch in diesem Jahr soll wieder ein nachbarschaftliches Sommerfest stattfinden. Termin ist der 26. August. Das Organisationsteam vom letzten Jahr bittet um Unterstützung. Einzelne Aktionen, die im Rahmen des Sommerfests stattfinden, können bis zu einer Höhe von 500 Euro durch den Verfügungsfonds gefördert werden. Darüber hinaus können zusätzliche Gelder beispielsweise aus den Nachbarschaftsfonds der Baugenossenschaften beantragt werden. Wer bei der Organisation des Sommerfests mithelfen möchte, kann sich beim Quartiersmanagement melden. Das Quartiersmanagement unterstützt bei der Vernetzung der Helfer:innen.

Fahrradverleih: Das Ausleihsystem wird demnächst digitalisiert, der Zugang zum Mobilport und die Ausleihe erfolgt dann per App/Browser. Letzte technische Hürden konnten nun überwunden werden. Bei Erstbenutzung wird es nach wie vor eine persönliche Einführung geben. Über das neue Ausleihsystem kann auch die Fahrradwerkstatt gebucht werden. Das Quartiersmanagement informiert bei Inbetriebnahme über das neue System.

Schatzkiste: Die Schatzkiste, die momentan noch auf dem Loki-Schmidt-Platz steht, wird voraussichtlich einen neuen Standort bei der Reformschule Winterhude erhalten. Die Schule hat den Organisator:innen gegenüber Interesse bekundet. Die Schatzkiste wurde zuvor oft zu unsachgemäßer Entsorgung von (Sperr-)Müll genutzt und hat für Unmut im Viertel gesorgt.

Hochbeet Loki-Schmidt-Platz: Ebenfalls einen neuen Standort erhält das letzte Hochbeet, das noch auf dem Loki-Schmidt-Platz steht. Es wird ins südliche Pergolenviertel umziehen und vom Projekt Lokis Blumenwiese / Südlinie übernommen. Die anderen beiden Hochbeete haben bereits vorm Hofladen einen neuen Standort gefunden. Im Hochbeet der Südlinie soll eine Pflanzentauschkiste für Balkonblumen und Gewürzkräuter eingerichtet werden. Herr Tißler berichtet, dass in diesem Jahr verschiedene Veranstaltungen geplant sind, z.B. zum langen Tag der Stadtnatur oder ein Apfelfest. Die Gruppe trifft sich einmal die Woche. Interessierte, die mitmachen möchten, sind gerne eingeladen.

Innenhofkonzerte: Das Bürgerhaus Barmbek veranstaltet Konzerte in Innenhöfen. Interessierte, die gerne ein Konzert im Innenhof initiieren möchten, melden sich bitte beim Quartiersmanagement unter [pergolenviertel@steg-hamburg.de](mailto:pergolenviertel@steg-hamburg.de).

Spielplatz: Der Baustart ist auf Sommer/Herbst 2023 terminiert, die Fertigstellung ist damit 2024 geplant. Es gab Verzögerungen in der Ausschreibung aufgrund der aktuellen Marktsituation mit hohen Baupreisen, zudem

bedurfte es weiterer Abstimmungen bezüglich der Baustelleneinrichtungsfläche von Baufeld 4. Von verschiedenen Teilnehmenden wird nochmal verdeutlicht, wie wichtig eine zeitnahe Fertigstellung des Spielplatzes ist. Die Kinder brauchen einen Spielplatz, gemeinsame Außenräume sind zudem wichtig fürs Zusammenwachsen des Quartiers, da momentan vor allem die Innenhöfe genutzt werden können.

#### Weitere Meldungen zu Aktuellem aus dem Viertel

Es wird gefragt, ob es einen Briefkasten im Pergolenviertel geben wird. Auf Nachfrage bei der Post wurde dies verneint. Eine ausführliche Erläuterung ist dem Protokoll vom 6. Dezember 2022 zu entnehmen.

Es wird nachgefragt, ob E-Ladesäulen im Straßenraum geplant sind, da es in den Tiefgaragen keine gibt, aber die Nachfrage danach bestehe. Britta Sabin (ARGUS) erläutert, dass dies aktuell nicht geplant sei. *Nachrichtlich: Die Prüfung und Festlegung neuer Standorte für E-Ladesäulen obliegt der Behörde für Wirtschaft und Innovation (BWI) und liegt somit auch nicht direkt in der Verantwortung des Bezirks. Jedoch kann der Bezirk Vorschläge einreichen. Das Fachamt Management des öffentlichen Raumes nimmt diesbezüglich Kontakt zur BWI auf.*

Es gibt eine Nachfrage zum aktuellen Stand der Planung von Car-Sharing-Angeboten. Beim nächsten Forum wird das Thema Mobilität vertieft behandelt (siehe weiter unten 5. Verschiedenes und Termine).

Es wird gefragt, welche präventiven Maßnahmen gegen Fliegen im Bereich der Unterflurcontainer getroffen werden können und wie häufig eine Reinigung durch die Stadtreinigung vorgesehen ist. Die Stadtreinigung appelliert an die Eigentümer/Hausverwaltungen und testet darüber hinaus verschiedene Maßnahmen, die der Fliegenentwicklung vorbeugen sollen. Das Quartiersmanagement stimmt sich dazu erneut mit der Stadtreinigung ab und leitet Informationen zu etwaigen Maßnahmen an die Hausverwaltungen weiter.

### **3. Bauablauf bevorstehende Straßenbaumaßnahmen**

Felix Koenig vom Bezirksamt Hamburg Nord, Fachamt Management des öffentlichen Raumes, ist zuständig für die Planung des Straßen-Endausbaus im Pergolenviertel und stellt den aktuellen Stand der Planung vor (siehe hierzu auch die Präsentation sowie die Pläne auf der Webseite des Pergolenviertels zu den Themen Verkehrsführung ([Verkehrsführung-im-Pergolenviertel.pdf](#)) und Parken ([20220425\\_Parken-im-Pergolenviertel.pdf](#))).

Die Verkehrsführung an der Kreuzung des Dakarwegs / Veloroute 5 wird geändert. Derzeit gilt dort noch rechts vor links. Im Endausbau erhält die Veloroute Vorfahrt, die Kreuzung wird für den KfZ-Verkehr mit einer Anrampung und einer Markierung, so genannten Haifischzähnen, ausgeführt.

Der Weg zur S-Bahn-Station Rübenkamp (Weg bei den Gärten) wird gepflastert und beleuchtet.

### Loki-Schmidt-Platz:

Die Planung für den Platz wurde überarbeitet (vgl. hierzu das Protokoll vom 21.06.2022). Die überarbeitete Planung sieht u.a. mehr Baumpflanzungen sowie drei Hochbeete, mehrere Rundbänke und eine entsiegelte Fläche im Bereich des Baumhains vor. Zudem sind mehrere Bodenhülsen geplant, die beispielsweise die Installation von einem Sonnensegel ermöglichen. Für die Pflasterung des Platzes wurde ein hellerer Stein vorgesehen, um zu starker Überhitzung entgegenzuwirken

Es gibt diverse Nachfragen, die nachfolgend in Themen gegliedert erläutert werden.

### Begrünung

Bezüglich der vier zusätzlichen Baumstandorte auf dem Grundstück der Hansa Baugenossenschaft (Baufeld 5) gab es eine negative Rückmeldung seitens der Feuerwehr. In diesem Bereich, der für die Feuerwehr als Aufstell-, Anleiter- und Bewegungsfläche dient, dürfen keine Hindernisse stehen; auch niedrigere Pflanzen sind nicht zulässig. Es wird noch geklärt, ob andere Standorte für die Bäume in Frage kommen. Es wird angemerkt, dass die zusätzlichen Bäume eine wichtige Forderung der Initiative wären. Es der Wunsch geäußert, diesbezüglich auch weiterhin mit den Bewohner:innen im Gespräch zu bleiben.

### Wasser und Stromanschlüsse

Die aktuelle Planung sieht zwei Wasseranschlüsse durch Hydranten sowie einen Stromanschluss (voraussichtlich im Bereich des nördlichsten Baumes auf dem Loki-Schmidt-Platz) vor. Es wird angemerkt, die Wasseranschlüsse über Hydranten seien für die Nutzung im Quartier nicht praxistauglich, da für die Nutzung jeweils Standrohre beantragt und installiert werden müssten. Vom Bezirksamt wurde hier allerdings die Problematik der Verkeimung aufgeführt, wenn das Wasser zu lange in der Leitung steht. Es wird angeregt, die Möglichkeiten zu prüfen, mit denen diese Problematik gelöst werden könnte.

### Verkehrsführung

Vom Kapstadtring ist bis zum südlichen Ende des Loki-Schmidt-Platzes ist Zweirichtungsverkehr geplant, im Bereich des Loki-Schmidt-Platzes Einbahnverkehr mit Fahrtrichtung von Norden nach Süden. Für Fahrräder ist die gesamte Strecke in beiden Richtungen befahrbar. Der Asphalt der Straßenfläche wird im Bereich des Loki-Schmidt-Platzes aufgehellt, um den Platz als optisch zusammenhängende Fläche erkennbar zu machen.

Es wird nachgefragt, wie Konflikte zwischen haltenden Fahrzeugen in der Ladezone und Radfahrer:innen verhindert werden können. Herr Koenig führt aus, dass die Straße deutlich breiter sei als üblicherweise Einbahnstraßen, und damit genügend Fläche vorhanden sei.

### Möblierung

Neben einer Treppenanlage mit Sitzauflagen sind vier Rundbänke um die Bäume herum geplant. Es wird angeregt, möglichst viele der Sitzgelegenheiten mit Holz zu gestalten. Dies sei auch in anderen Neubauquartieren, etwa in der Mitte Altona gelungen und trage zur Aufenthaltsqualität der öffentlichen Flächen bei. Herr



Koenig erkundigt sich im zuständigen Fachbereich des Bezirksamts, inwieweit für die Sitzstufen Holzaufgaben vorgesehen sind.

#### Parken

Es wird gefragt, wann die Einführung des Parkraummanagements vorgesehen ist. Dieses wird eingeführt, wenn alle Straßenflächen im nördlichen Pergolenviertel fertiggestellt und gewidmet sind. Bei einer Einführung in einer Teilfläche würde sich der Parkdruck in den südlichen Teil des Winterlindenwegs verlagern. Die Zuständigkeit für das Parkraummanagement liegt beim Landesbetrieb Verkehr. Für alle Stellplätze im öffentlichen Straßenraum, die formal „Besucherstellplätze“ sind, müssen Parktickets gekauft werden. Mit Beginn der Straßenbauarbeiten werden Flächen gesperrt. Der genaue Ablauf hängt von der Planung des ausführenden Bauunternehmens ab. Das Quartiersmanagement wird rechtzeitig darüber informieren.

#### Weitere Meldungen

Es wird gefragt, wie der Bereich zwischen der Veloroute und der KiTa Winterlindenweg zukünftig genutzt wird. Dort werde derzeit geparkt und die Begrenzungspfeiler seien teilweise beschädigt. Herr Koenig erläutert, dass für diesen Bereich die Abteilung Stadtgrün zuständig sei. Er wird sich diesbezüglich bezirksamtsintern erkundigen.

Es wird gefragt, ob im Winterlindenweg Bremsschwellen vorgesehen sind. Dies ist nicht der Fall. Im Bereich des Loki-Schmidt-Platzes ist jedoch eine Anrampung vorgesehen; im Kreuzungsbereich der Veloroute eine Anrampung sowie Haifischmarkierungen.

Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit konnten nicht alle Fragen zu Details der Straßenplanung der Teilnehmenden sowie aus dem Zoom-Chat geklärt werden. Bewohner:innen können sich dazu gerne auch außerhalb der Forums-Termine an das Quartiersmanagement wenden.

Herr Koenig erläutert den aktuellen Stand der Ausschreibung. Es waren kleinere Umplanungen erforderlich. Darüber hinaus mussten die Geländehöhen nachgeprüft werden. Die Ausschreibung erfolgt im März 2023. Baubeginn wird voraussichtlich Mitte Mai sein. Der Bauablauf und der Zeitplan sind der Präsentation von Herrn Koenig im Anhang zu entnehmen.

Für das südliche Pergolenviertel erfolgt die Ausschreibung und Umsetzung der Straßenbauarbeiten im Anschluss an die Ausschreibung des nördlichen Teils.

Die Widmung des nördlichen Winterlindenwegs (Großteil der Bauarbeiten 2021/22 erfolgt) erfolgt nach Fertigstellung von Restarbeiten. Nach der Widmung können auch die Depotcontainer aufgestellt werden.

#### 4. Themen 2023

Tobias Holtz stellt die Themen für das Jahr 2023 vor.

##### Fläche „Anger“ im südlichen Pergolenviertel

Die freie Fläche im südlichen Pergolenviertel nördlich von Baufeld 9 stellt einen „Möglichkeitsraum“ dar. Das Quartiersmanagement wird das zuständige Fachamt Management des öffentlichen Raumes, bei einer Beteiligung unterstützen, im Rahmen derer die Bewohner:innen des Viertels ihre Ideen und Anregungen zur Gestaltung der Fläche mitteilen können. Dies wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte stattfinden.

##### Aktionstag Mobilität

Voraussichtlich im Herbst soll ein Aktionstag zum Thema Mobilität stattfinden, im Rahmen dessen verschiedene Mobilitätsangebote vorgestellt und ausprobiert werden können.

##### Solaranlagen

Das Quartiersmanagement erhält vermehrt Anfragen zur Installation von Balkon-Solaranlagen. Das Bezirksamt möchte die Umsetzung unterstützen und entwickelt Lösungsvorschläge für die Installation von Balkon-Solaranlagen, die dem hohen gestalterischen Anspruch des Pergolenviertels gerecht werden. Hierzu soll es eine Informationsveranstaltung geben, die derzeit gemeinsam mit dem bezirklichen Klimaschutzmanagement geplant wird.

Darüber hinaus sollen die Potenziale für eine Nachrüstung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern ermittelt werden. Eine Nachrüstung von Anlagen auf Gründächern ist schwierig, aber nicht unmöglich. Auch zu diesem Thema wird vom Bezirksamt gemeinsam mit dem Quartiersmanagement eine Informationsveranstaltung geplant, die vorwiegend die Bauträger/Eigentümer:innen adressiert.

Die bestehende Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Baufelds 2 wird umgerüstet. Sie war ursprünglich zur Speisung von Carsharing-Ladeboxen vorgesehen, soll nun aber andere Bereiche versorgen, beispielsweise die Treppenhausbeleuchtung.

##### Weiterentwicklung des Forums

Die Sitzungen sollen zukünftig nicht ausschließlich im Frontal-Format abgehalten und weitere Zielgruppen erreicht werden. Das Quartiersmanagement wird dazu mit den Bewohner:innen in Austausch treten.

#### 5. Verschiedenes und Termine

Auch für dieses Jahr steht wieder ein Verfügungsfonds in Höhe von 2.500€ zur Verfügung. Privatpersonen, Gewerbetreibende, Eigentümer:innen, Vereine, Institutionen und Initiativen im Pergolenviertel können Anträge stellen. Förderfähig sind Projekte bis zu 500 Euro, die dem Quartier zugutekommen, und

- nachbarschaftliche Kontakte stärken,
- Begegnungen ermöglichen,
- Netzwerke unterstützen.

Das Antragsformular ist über die Webseite abrufbar: [Antrag\\_Verfuegungsfonds-PV\\_online.pdf](#)

### Termine Forum Pergolenviertel 2023

Das nächste Forum Pergolenviertel findet am 18. April mit dem Fokusthema Mobilität statt. Die Ergebnisse der Mobilitätsstudie der TUHH werden vorgestellt. Zur Umsetzung von Carsharing und weiteren Mobilitätsangeboten sind voraussichtlich Gäste von Cambio und hvv switch eingeladen.

Weitere Termine des Forums 2023:


- 20. Juni
- 29. August
- 10. Oktober
- 12. Dezember

### Weitere Termine

- Hamburg räumt auf: am 25.02., 26.02 und 04.03., Treffpunkt jeweils 11 Uhr, Loki-Schmidt-Platz – hat stattgefunden.
- Informationsveranstaltung zur geplanten Flüchtlingsunterkunft in der City Nord: 9. März, 18 Uhr, im Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 – hat stattgefunden.
- Rundgänge im Rahmen des Hamburger Architektur Sommers: 23. Mai, 30. Mai, 6. Juni, jeweils um 17 Uhr. Programm und weitere Informationen unter [www.architektursommer.de](http://www.architektursommer.de)

steg Hamburg, März 2023






# Herzlich willkommen zum Forum Pergolenviertel

21. Februar 2023, 18:00 Uhr | Loki-Schmidt-Platz 11




# PROGRAMM HEUTE

- 1.** Einführung
- 2.** Aktuelles aus dem Viertel
- 3.** Bauablauf bevorstehende Straßenbaumaßnahmen
- 4.** Themen 2023
- 5.** Verschiedenes und Termine



# 1 EINFÜHRUNG



## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL



## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL

### Südliches Pergolenviertel: Bezug BF 9 (Evoreal) und 10 (Baugemeinschaften)

- Baufeld 9: 112 Eigentumswohnungen, Bezug zwischen Mitte Februar und Ende März
- Baufeld 10: 130 Wohnungen in 5 Baugemeinschaften, Bezug zeitnah bis Ende des Jahres





## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL

### Eröffnung Café „Zwei Herz“

- „Del Signore“ musste aus gesundheitlichen Gründen schließen
- Café bietet Frühstück, wechselnden Mittagstisch und Kaffee und Kuchen
- Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr





## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL

### Sommerfest 2023

Termin: 26. August 2023





## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL

### Automatisierung Lastenradverleih mobilport




Gute Fahrt!

**mobilport**

## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL

### Automatisierung Lastenradverleih mobilport



**m → bilport**



## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL

Ein neuer Standort für die Schatzkiste



Ich habe einen  
neuen Platz  
gefunden!

## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL

### Konzerte im Innenhof – Bürgerhaus Barmbek

# HAUS TREPPEN IM KULTUR UND INNENHOFEREIG NISSE 2022



[www.buergerhaus-barmbek.de](http://www.buergerhaus-barmbek.de)  
Lorichsstr. 28 A, 22307 HH, T. 630 4000  
Büro Di, Do 15:00-18:00  
[hallo@buergerhaus-barmbek.de](mailto:hallo@buergerhaus-barmbek.de)



### KONZERT IM INNENHOF

**HAUKE STRÖH**  
Piano

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn!

Am **Donnerstag, den 19. Mai um 18:00 Uhr** findet für ca. 30 Minuten ein kleines Konzert im Innenhof statt.  
Öffnet Eure Fenster, kommt auf die Balkone oder in den Innenhof.

Hauke Ströh spielt lauschigen Cool-Pop, nuanciert angejazzt. Geheimnisvoll, wohlig-unter-die-Haut-gehend und Kraft spendend. Mit seinem Konzertprogramm tourt der Hamburger Musiker üblicherweise durchs gesamte Land, von den Nordsee-Inseln bis in die Alpen.



Über eine Spende freut sich das Bürgerhaus, das auch in diesem Jahr Konzerte im Innenhof organisiert! Wir haben einen Klingelbeutel dabei.





# 2 AKTUELLES

## Baustart Sommer / Herbst 2023





## 2 AKTUELLES AUS DEM VIERTEL

Weiteres Aktuelles aus dem Viertel?

Wer sucht Mitmacher:innen für seine/  
ihre Projektidee?





# 3 BAUABLAUF STRASSENBAU

Felix König

Bezirksamt Hamburg-Nord, Management des öffentlichen Raums



Hamburg | Bezirksamt  
Nord

# 4 THEMEN 2023



# 4 THEMEN 2023

## „Anger“ im südlichen Pergolenviertel








## 4 THEMEN 2023



### Aktionstag Mobilität

- voraussichtlich im Herbst (Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben)
- Angebote kennenlernen und ausprobieren
- Verkehrssicherheitstrainings, z.B. Bustraining für Senior:innen und Menschen mit Behinderung, Fahrradsimulator



# 4 THEMEN 2023

## Balkonsolar / Photovoltaik





# 4 THEMEN 2023

## Weiterentwicklung des Forums



Wie könnte  
das Forum  
aussehen?

Welche Themen  
sind wichtig?

Wie können wir  
mehr Menschen  
erreichen?

# 6 VERSCHIEDENES UND TERMINE

## 6 VERSCHIEDENES UND TERMINE

### Verfügungsfonds Pergolenviertel

#### Wer kann einen Antrag stellen?

Privatpersonen, Gewerbetreibende, Eigentümer:innen, Vereine, Institutionen und Initiativen im Pergolenviertel

#### Welche Projekte können gefördert werden?

Förderfähig sind Projekte bis zu 500 Euro,

- die nachbarschaftliche Kontakte stärken,
- Begegnungen ermöglichen,
- Netzwerke unterstützen.

Die Projekte sollen dem Quartier zugute kommen.

Geld für kleine  
Projekte in der  
Nachbarschaft

Auch in diesem  
Jahr wieder  
2.500 Euro



## 6 VERSCHIEDENES UND TERMINE

### Nächstes Forum Pergolenviertel: 18. April

Fokusthema Mobilität

- Vorstellung Ergebnisse Mobilitätsstudie TUHH
- Umsetzung Carsharing und weitere Mobilitätsangebote



## 6 VERSCHIEDENES UND TERMINE

### Weitere Termine Forum Pergolenviertel 2023

- 20. Juni
- 29. August
- 10. Oktober
- 12. Dezember

*Änderungen vorbehalten!*



## 6 VERSCHIEDENES UND TERMINE

### Hamburg räumt auf

- 25. Februar
- 04. März

Jeweils um 11 Uhr

Treffpunkt: Schatzkiste Loki-Schmidt-Platz



## 6 VERSCHIEDENES UND TERMINE

### Informationsveranstaltung Flüchtlingsunterkunft City Nord

9. März  
18 Uhr

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

weitere Informationen zeitnah unter  
[www.city-nord.eu](http://www.city-nord.eu)



## 6 VERSCHIEDENES UND TERMINE

### Rundgänge im Rahmen des Hamburger Architektur Sommers

23. Mai

30. Mai

6. Juni

jeweils um 17 Uhr

Programm und weitere Informationen unter [www.architektursommer.de](http://www.architektursommer.de)



Der 10. Hamburger  
Architektur Sommer  
**findet statt!**



## 6 VERSCHIEDENES UND TERMINE

### Forum Pergolenviertel 2023

Wie möchten Sie das Forum in diesem Jahr gestalten?



## 6 VERSCHIEDENES UND TERMINE

Haben Sie weitere Themen oder  
Terminankündigungen?



ENDE

**Schön, dass Sie dabei waren!**

E-Mail: [pergolenviertel@steg-hamburg.de](mailto:pergolenviertel@steg-hamburg.de)

Web: [www.pergolenviertel.hamburg](http://www.pergolenviertel.hamburg)

Tel.: (040) 43 13 93 – 46 / 63





# STRAßENPLANUNG PERGOLENVIERTEL NORD



Foto: Heiner Müller-Elsner

**Südlicher Bereich (inkl. Loki-Schmidt-Platz)**

21.02.2023 | Hamburg


# WAS WIRD VORGESTELLT

1. AUSSCHNITTE DER PLANUNG
2. ÜBERSICHT ÜBER AUSSCHREIBUNGS-  
/VERGABEABLAUF
3. BAUABLAUF
4. SONSTIGES



# VORSTELLUNG PLANUNG

## DAKARWEG (KAPSTADTRING BIS BF 6)





# VORSTELLUNG PLANUNG


## EINMÜNDUNG KAPSTADTRING - DAKARWEG



- Begradigter Verlauf
- Fußgängerüberweg
- Taktile Leitelemente

# VORSTELLUNG PLANUNG

## KREUZUNG VR 5N - DAKARWEG




- Bevorrechtigung für Radverkehr
- Markierung, Beschilderung, bauliche Hervorhebung
- Aktuell: „Rechts vor Links“



# VORSTELLUNG PLANUNG

## BEREICH SÜDOST




- Parkstände
- Barrierefreie Querungen





# VORSTELLUNG PLANUNG

## LOKI-SCHMIDT-PLATZ (STRAßENPLANUNG)




- Zusätzliche Baumstandorte/Hochbeete
- Grand anstatt versiegelter Fläche (Baumhain)
- 3 cm Bordhöhe im Bereich des Platzes



# VORSTELLUNG PLANUNG

## LOKI-SCHMIDT-PLATZ (SÜD)







# WARUM WIRD NOCH NICHT GEBAUT?

- VERSCHIEDENE UMPLANUNGEN ERFORDERLICH
- ABSTIMMUNGEN MIT VERSCHIEDENEN FIRMEN /  
PERSONEN / DIENSTSTELLEN
- PERSONALMANGEL/KRANKHEIT/URLAUB
- VERSCHIEDENE PROJEKTE



# ABLAUF AUSSCHREIBUNG/VERGABE

- FERTIGSTELLUNG DER UNTERLAGEN
  - GLEICHSTELLUNG
  - AUSSCHREIBUNG
  - VERGABE (SUBMISSION)
  - VERGABEAUSSCHUSS
  - BAUANLAUFBESPRECHUNG
  - VORLAUFZEIT BAUFIRMA
- AUSSCHREIBUNG IM MÄRZ 2023

# BAUABLAUF

## Straßenbau Los 5

(Bau-)Abschnitt	<u>Geschätzte Dauer</u>
Weg b. d. Gärten	ca. 4 Wochen
Winterlindenweg - Seitenräume	ca. 12 Wochen
Dakarweg (inkl. Kreuzung VR 5N)	ca. 8 Wochen
Einmündung Dakarweg - Kapstadtring	ca. 2 Wochen
Loki-Schmidt-Platz	ca. 12 Wochen
Fahrbahn (Deckschicht)	ca. 1 Woche
<b>Gesamt</b>	<b>ca. 40 Wochen zzgl. eventueller Unterbrechungen</b>



# SONSTIGES

- **WIDMUNG NÖRDLICHER TEILABSCHNITT**
  - Nach Erledigung von Restarbeiten
  - Anschließend: Aufstellung Depotcontainer
  
- **PLANUNG PERGOLENVIERTEL SÜD**
  - Vorhandene Planung prüfen/überarbeiten
  - Beginn nach Ausschreibung von Los 5



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Hamburg | Bezirksamt  
Hamburg-Nord

PLANUNG PERGOLENVIERTEL NORD

SEITE 15